GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

g [ Assessoria de Gestiao com Municipios e Supervisdo do Termo de Parceria

Parecer Técnico SEJUSP/AGM n°. 2/2023
Belo Horizonte, 29 de marco de 2023.

PARECER TECNICO DA COMISSAO DE MONITORAMENTO

V TERMO DE ALTERACAO SIMPLES REFERENTE AO VII TERMO ADITIVO
AO CONTRATO DE GESTAO N° 02/2019

1. INTRODUCAO

O presente parecer técnico tem como objetivo atender o disposto no artigo 61, § 4° e 5° do Decreto
Estadual n® 47.553/2018, haja vista o advento do V Termo de Alteracido Simples a ser celebrado entre o
OEP/SEJUSP/SUPEC e a OS/Instituto Elo para fins de realizar adequagdes na redacao de alguns produtos
pactuados, bem como na alteracdo de prazos de entrega dos mesmos, sem contudo, alterar o teor
do Programa de Trabalho vigente, conforme passamos a dispor.

2. ALTERACOES DOS PRAZOS DOS PRODUTOS

2.1 Alteraciao do prazo de entrega do Produto "1.1 - Projeto Circuito Liberdade: novas conexdes
com a cidade".

Os dois cursos previstos para o publico atendido nas Unidades de Prevencdo a Criminalidade de BH e
RMBH se iniciardao no dia 10/04, e tem a expectativa de serem concluidos no prazo proposto. Contudo,
com a nova inclusdo do publico da Unidade da Zona da Mata e o novo formato de contratagdo e logistica
de execugdo diferenciados (contratar a vaga em cursos ja vigentes e disponiveis no mercado para os
jovens) podera gerar uma maior dificuldade de execugdo e conclusdo até o més de junho/2023. Desta
forma, entendemos plausivel a dilagdo do prazo por mais um més para propiciar uma entrega eficiente do
produto pactuado.

Portanto, onde se 1€&: "Inicio: Jan/23 e término: Jun/23"; leia-se : "Inicio: Jan/23 a Jul/2023".

2.2 Alteragcao do prazo de entrega do Produto 2.1 - “Diagnéstico e mapeamento municipios e
territorios estratégicos para Implantacio de UPCs de Base Territorial”.

A OS Instituto ELO vem desenvolvendo, além de um diagnostico fisico, conforme especificado no Plano



de Trabalho, um painel interativo com uma ferramenta de BI, que permitira a SUPEC realizar simulagdes
de forma personalizada testando outras possibilidades e critérios para a defini¢do da Implantagdo do
Equipamento de Base Territorial. Uma reunido entre a OS e a SUPEC foi realizada no dia 27/03 para
apresentar a primeira versao desse desenvolvimento tecnologico, bem como alinhar as proximas etapas
para a entrega final. Dada a inovag¢@o e maior sofisticagcdo desse produto foi solicitado pela OS que o prazo
final fosse estendido, € o OEP nada tem a se opor.

Desse modo, onde se l€: “Diagnostico e mapeamento municipios e territorios estratégicos para
Implantagdo de UPCs de Base Territorial”, término margo/2023, 17° Periodo Avaliatorio; leia-se ,
término maio/2023, 18° Periodo Avaliatorio.

2.3 Alteracio do prazo de entrega do Produto 2.4 - “Diagndstico Municipal do Eixo Certifica do
Programa Selo Preven¢ao Minas” , de junho/23 para julho/2023.

A primeira etapa da pesquisa, que envolve dados secundéarios (IBGE, REDS etc.) ja estd praticamente
concluida. Contudo, a segunda fase envolve a entrevista de aproximadamente 22 atores estratégicos de
Patos de Minas, o que carece da disponibilidade de tempo das pessoas e acertos de agendas, além de todo
processamento, transcri¢ao e analise dessas informagdes. Uma vez que a prorrogacao de mais um més nao
ocasionara prejuizos na execu¢do do Programa, foi solicitada que o prazo dessa entrega fosse alterado para
julho/2023, e este OEP nao tem a se opor.

Portanto, onde se Lé “2.4 Diagnéstico Municipal do Eixo Certifica do Programa Selo Prevengao Minas™ ,
término junho/23, leia-se término julho/2023.

2.4 Alteracao da descricao do Produto 4.2 "10 edicio da Olimpiada do Programa de Controle de
Homicidios Fica Vivo!”.

O toépico “Produto 4.2. 10* edigdo da Olimpiada do Programa de Controle de Homicidios Fica Vivo!” o
trecho “O publico participante serd em torno de 2.500 (dois mil e quinhentos) adolescentes e jovens” deve
ser excluido, conforme acordado. A justificativa ¢ que a ultima Olimpiada realizada contou com a
participagdo de aproximadamente 800 adolescentes e jovens, sendo, portanto, a redacdo do quantitativo
superestimada neste momento.

Diante das tratativas entre os parceiros, considerando o planejamento das acdes, bem como de questdes
praticas para a devida execucao dos produtos, SUPEC e Instituto ELO acordaram novos prazos para
entrega dos produtos, sem contudo trazer quaisquer prejuizos ao andamento da politica publica, ao
contrario, objetivando melhorias para alcangar entregas ainda mais qualificadas.

Nesse sentido, no quadro de Produtos, onde se 1€:

1 Peso . . Periodo
‘. Ini Té s
Area Tematica Produto (%) nicio €rmine | o torio

Projeto Circuito Liberdade:
1.1 | novas conexdes com a | 12 jan/23 | jun/23 18°
cidade.

Projetos de Emendas
Parlamentares




Diagndsticos

2.1

Diagnoéstico e mapeamento
municipios e  territorios
estratégicos para
Implantacdo de UPCs de
Base Territorial

10

jan/23

mar/23

17°

2.2

Diagnoéstico de Implantagao
de Unidade de Prevencgado a
Criminalidade = de  Base
Territorial

10

jul/23

dez/23

20°

23

Diagnoéstico de Implantagdo
de Unidades de Prevencao a
Criminalidade = de  Base
Municipal

10

jan/23

dez/23

20°

24

Diagnéstico Municipal do
Eixo Certifica do Programa
Selo Prevencao Minas

10

jan/23

jun/23

18°

Agoes do Programa
PrEsp

3.1

Pesquisa de Recorréncia
Prisional de egressos do
Sistema Prisional
acompanhados pelo PrEsp

10

jan/23

dez/23

20°

Aprimoramento da
Politica de
Prevencdao Social a
Criminalidade

4.1

Seminario Geral da Politica
de Prevengdo Social a
Criminalidade

12

jan/23

mai/23

18°

4.2

10* edi¢ao da Olimpiada do
Programa de Controle de
Homicidios Fica Vivo!

10

jul/23

dez/23

20°

4.3

Manual Orientador da
Supervisao Metodoldgica e
da Gestdo

jan/23

dez/23

20°

4.4

Ferramentas para
monitoramento de dados e
gestdo dos programas de
prevengao social a
criminalidade

jan/23

dez/23

20°

leia-se:

Area Tematica

Produto

Peso
(%)

Inicio

Término

Periodo
Avaliatorio

Projetos de Emendas
Parlamentares

1.1

Projeto Circuito Liberdade:
novas conexdes com a
cidade.

12

jan/23

jul/23

19°




Diagnoéstico e mapeamento
municipios e  territorios
2.1 | estratégicos para | 10 jan/23 | mai/23 18°
Implantacdo de UPCs de
Base Territorial

Diagnoéstico de Implantagao
de Unidade de Prevencgao a

2.2 Criminalidade = de  Base 10 jul/23 | dez/23 20
2 | Diagnosticos Territorial
Diagnoéstico de Implantagado
23 de Unidades de Prevencao a 10 jan/23 | dez/23 20°

Criminalidade de  Base
Municipal

Diagnéstico Municipal do
2.4 | Eixo Certifica do Programa | 10 jan/23 | jul/23 19°
Selo Prevencao Minas

Pesquisa de Recorréncia

3 Agoes do Programa 31 P?lSlOIlal de egressos do 10 jan/23 | dez/23 20°
PrEsp Sistema Prisional
acompanhados pelo PrEsp
Seminario Geral da Politica
4.1 | de Prevengdo Social a | 12 jan/23 | mai/23 18°
Criminalidade
10* edi¢ao da Olimpiada do
4.2 | Programa de Controle de | 10 jul/23 | dez/23 20°
. Homicidios Fica Vivo!
Aprimoramento da
4 golltlcaN S 'ld? Manual  Orientador  da
revencao Soclal a4 4 3| Supervisio Metodolégica e | 8 jan/23 | dez23 | 20°
Criminalidade ~
da Gestao
Ferramentas para

monitoramento de dados e
4.4 | gestdo dos programas de | 8 jan/23 | dez/23 20°
prevengao social a
criminalidade

3. OUTRAS CONSIDERACOES

A Comissao de Monitoramento do Contrato de Gestao n°® 02/2019 ressalta ainda que as modifica¢des ora
justificadas neste parecer ndo implicara em alteragdo de valor das despesas no Contrato de Gestdo n°
002/2019, ndo desnaturalizando o objeto do instrumento juridico e estd consoante com a Lei n® 23.081/18
e Decreto Estadual n® 47.557/18.




Comissao de Monitoramento do Contrato de Gestao n° 02/2019

Gleysiane Freire Diniz - Supervisora do Contrato de Gestao

Luisa de Paulo Longuinho - Supervisora Adjunta do Contrato de Gestao

(em férias regulamentares na data de assinatura)

Beatriz Barbosa Pena Camargo- Representante da Unidade Juridica do OEP/SEJUSP

Marcus da Silva Resende - Integrante da area de Contabilidade e Finangas do OEP/SEJUSP

Documento assinado eletronicamente por Gleysiane Freire Diniz, Assessora Chefe, em 30/03/2023, as
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